

# Паспорт проекта

## 1. Сведения о проекте

<b>Полное наименование проекта</b>	Создание интерактивной развивающей среды ДОУ
<b>Описание проекта</b>	<p>Интерактивная развивающая среда - организованное пространство, включающее в себя специально подобранное оборудование для осуществления специфических видов деятельности, включающих в себя игру как ведущий вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте.</p> <p>Изучение процесса формирования сенсорных представлений у детей (основа для интеллектуального развития, упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при взаимодействии с внешним миром; развивает наблюдательность, позитивно влияет на эстетическое чувство, является основой для развития воображения, внимания, логики, пространственных представлений, обеспечивает усвоение сенсорных эталонов, обеспечивает освоение навыков учебной деятельности, влияет на расширение словарного запаса ребенка, влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и других видов памяти и восприятия), начало овладения теоретическим мышлением. Создание условий для развития крупной и мелкой моторики, для становления целенаправленности и саморегуляции. Повышение уровня готовности воспитанников к школе в целях преодоления трудностей адаптационного периода.</p>
<b>Место реализации проекта</b>	<p>Москва, ул. Привольная, д47, к.1</p> <p>Москва, ул. Генерала Кузнецова д28, к.2</p>
<b>Сроки реализации проекта</b>	01.07.2015

## 2. Цели и задачи проекта

Наименование цели	Наименование задачи	Методы достижения	Критерии достижения	Текущее значение	Целевое значение
Создание интерактивной развивающей среды как условия для развития ребенка, формирования познавательной мотивации, развития воображения и творческой активности; формирования первичных представлений о себе и объектах окружающего мира. Обогащение активного словаря, развитие речи и фонематического слуха. Закладывание основ логического мышления,	Создание сенсорной комнаты в ДОУ.	Закупка, установка сенсорной комнаты в ДОУ.	Сенсорная комната в ДОУ	0	1
	Создание интерактивной студии в ДОУ.	Закупка, установка интерактивной студии в ДОУ.	Интерактивная студия в ДОУ	0	1
	Создание интерактивных учебно-развивающих и игровых комплексов в ДОУ	Закупка, установка интерактивных учебно-развивающих комплексов и интерактивных игровых комплексов в ДОУ	Интерактивный учебно-развивающий и игровой комплекс в ДОУ	0	1

чтения и письма. Подготовка воспитанников к обучению в начальной школе

### 3. Ресурсное обеспечение

Наименование задачи	Ресурсное обеспечение	Количество	Обеспечивает ресурс
Создание сенсорной комнаты в ДОУ. Создание интерактивной студии в ДОУ Создание интерактивных учебно-развивающих и игровых комплексов в ДОУ	Помещение подготовлено. Курс разрабатывается. Педагогический состав частично подготовлен.		Школа
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Оборудование:</li> <li><input type="checkbox"/> Интерактивная студия для ДОУ</li> </ul>	2 шт.	ДИТ
	<input type="checkbox"/> Комплекты лабораторного оборудования для экспериментирования в детском саду	2 шт.	
	<input type="checkbox"/> Сенсорные комнаты для ДОУ	2 шт.	
	<input type="checkbox"/> Интерактивные учебно-развивающие комплекты "Коммуникация", "Социализация", "Безопасность", "Познание", "Чтение художественной литературы", "Художественное творчество", "Здоровье"	14 шт.	
	<input type="checkbox"/> Сенсорные столы ActivTable.	2 шт.	
	<input type="checkbox"/> Сенсорные игровые комплексы "Подсолнух", "Мишка" с комплектом обучающих программ	4 шт.	
	<input type="checkbox"/> Информационные киоски	2 шт.	

#### 4. Результаты и эффекты

№	Наименование показателя	Текущее значение*	Плановое значение
			на 01.07.2015
1	Количество вовлеченных детей	443	
2	Количество вовлеченных детей с ОВЗ	2	
3	Количество проектов по окружающему миру		
4	Количество проектов по основам математики		
5	Количество проектов по основам письма		
6	Количество проектов по чтению		
7	Повышение уровня мотивации воспитанников к школьному обучению		

## 5. Организационная структура проекта

Роль	ФИО	Организация	Контактные данные	Должность
Руководитель проекта от заказчика	Зеленко Е.Д.	ГБОУ лицей № 1793		Руководитель проекта от организации, в интересах которой проводятся работы
Руководитель проекта	Алексеева И.Д.	Проектный офис ШНТ		Менеджер проектного офиса
Методолог	Лебедева М. В.	ГМЦ		Участник рабочей группы
Исполнитель		Компания, победитель конкурса на закупку, монтаж и пуско-наладочные работы		Сторона по Государственному контракту, выступающая Исполнителем и оказывающая Заказчику услуги, работ.

## 6. Ресурсы проекта

Ресурсы	Потребность	Софинансирование со стороны школы
Человеческие ресурсы		Школа предоставляет преподавателей/воспитателей для проведения обучения (в ДОУ развивающих занятий).
Оборудование и ПО	Для реализации данного проекта требуется закупить оборудование и ПО на сумму 2 160 000 р. От города требуется 1 000 000 р.	Софинансирование со стороны школы в размере 1 160 000 р.
Помещения	-	Школа предоставляет помещения для проведения занятий

## 7. План реализации проекта

### 7.1. Поэтапный план

№	Этап	Начало	Окончание	Результат
1.	Разработка проекта			Разработанный проект
2.	Утверждение проекта			Утвержденный проект
3.	Проведения тендера на закупку оборудования			Проведенный тендер
4.	Доставка оборудования			Оборудование доставлено
5.	Пуско-наладка оборудования			Оборудование работает и передано в эксплуатацию
6.	Опытная эксплуатация			Оборудование работает и принято в промышленную эксплуатацию
7.	Промышленная эксплуатация			Заявленные цели достигнуты

### 7.2. Контрольные точки

№	Этап или событие	Результат	Плановая дата завершения
1.	Разработка проекта	Проект разработан	
2.	Утверждение и подписание проекта	Проект подписан министрами	
3.	Выбор компании – исполнителя проекта (поставщик оборудования)	Опубликован результат тендера	
4.	Заключение договора с исполнителем	Подписанный договор	
5.	Закупка оборудования	Оборудование закуплено	
6.	Пуско-наладка оборудования	Подписан акт выполненных работ	
7.	Начата образовательная деятельность с использованием закупленного оборудования	Проведено первое мероприятие с использованием закупленного оборудования	
8.	Окончание опытной эксплуатации	Проведены пилотны мероприятия различных типов	
9.	Подведены первичные итоги	Заключение ГМЦ	
10.	Подведение итогов внедрения	ГМЦ	