

Паспорт проекта

1. Сведения о проекте

Полное наименование проекта	Создание интерактивной развивающей среды начальной школы
Описание проекта	Интерактивная развивающая среда - организованное пространство, включающее в себя специально подобранное оборудование для осуществления специфических видов деятельности. В процессе ее создания и освоения происходит знакомство учащихся начальной школы с различными средствами ИКТ, освоение безопасных и эргономичных принципов работы с ними; осознание возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной активной познавательной деятельности и общей культуры. Учащиеся начальной школы приобретают навык оценивания потребности в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; учатся определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. Формирование и развитие у учащихся начальной школы необходимых универсальных учебных действий и специальных учебных умений закладывает основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Место реализации проекта	Москва, Жулебинский бульвар, д. 38, Москва, ул. Привольная, д.45
Сроки реализации проекта	01.07.2015

2. Цели и задачи проекта

Наименование цели	Наименование задачи	Методы достижения	Критерии достижения	Текущее значение	Целевое значение
Создание интерактивной развивающей среды начальной школы как основы учебного сотрудничества младшего школьника с учителем и сверстниками. Организация условий для успешного освоения учебных предметов (окружающий мир, математика, информатика, чтение и письмо, в том числе и на иностранном языке). Повышение ИТ-компетентности учащихся, реализующейся в процессе учебной, внеклассной и про-	Оснащение учебных кабинетов начальной школы интерактивными досками	Закупка, установка интерактивных досок в начальной школе	Оснащение учебных кабинетов начальной школы интерактивными досками	0	1
	Оснащение кабинетов иностранного языка лингафонными кабинетами	Закупка, установка лингафонных кабинетов в начальной школе	Оснащение кабинетов иностранного языка лингафонными кабинетами	0	1
	Оснащение кабинетов информатики системой тестирования и опроса, сенсорными столами, ПО	Закупка, установка необходимого оборудования	Оснащение кабинетов информатики системой тестирования и опроса, сенсорными столами, ПО	0	1
	Создание условий для интерактивной развивающей среды в начальной школе	Закупка, установка необходимого оборудования	Оборудование закуплено	0	1

ектной деятельности.					
----------------------	--	--	--	--	--

3. Ресурсное обеспечение

Наименование задачи	Ресурсное обеспечение	Количество	Обеспечивает ресурс
Закупка интерактивного оборудования и лингафонных кабинетов для начальной школы.	Помещение подготовлено. Курс разрабатывается. Педагогический состав частично подготовлен.		Школа
	<ul style="list-style-type: none"> ● Оборудование: 		ДИТ
	<input type="checkbox"/> Сенсорные столы ActivTable.	4 шт.	
	<input type="checkbox"/> Интерактивные доски Promethean ActivBoard	20 шт.	
	<input type="checkbox"/> Информационные киоски	8 шт.	
	<input type="checkbox"/> Лингафонные кабинеты	3 шт.	
	<input type="checkbox"/> Системы тестирования и опроса	6 шт.	
ПО:		20 шт.	
<input type="checkbox"/> ПервоЛого 4.0 с клавиатуром			

4. Результаты и эффекты

№	Наименование показателя	Текущее значение*	Плановое значение
			на 01.07.2015
1	Количество вовлеченных детей	570	
2	Количество вовлеченных детей с ОВЗ	2	
3	Количество проектов по окружающему миру	5	15
4	Повышение успеваемости по математике (начальная школа)	73%	78%
5	Повышение успеваемости по русскому языку (начальная школа)	70%	77%
6	Повышение успеваемости по литературному чтению (начальная школа)	84%	90%
7	Повышение успеваемости по иностранному языку (начальная школа)	80%	92%
8	Повышение ИКТ-компетентности учащихся:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Навык работы на ПК (%) 	80%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Участие в проектной деятельности с использованием ПК (%) 	75%	100%

	<ul style="list-style-type: none"> Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах (%) 	50%	70%
	<ul style="list-style-type: none"> Работа в Дистанционной школе лица № 1793 (%) 	75%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Участие в объединениях дополнительного образования и кружках внеурочной деятельности ИТ-направленности (%) 	60%	90%
9	Повышение мотивации к учению (форма проверки – тестирование, анкетирование)		

5. Организационная структура проекта

Роль	ФИО	Организация	Контактные данные	Должность
Руководитель проекта от заказчика	Зеленко Е.Д.	ГБОУ лицей № 1793		Руководитель проекта от организации, в интересах которой проводятся работы
Руководитель проекта	Алексеева И.Д.	Проектный офис ШНТ		Менеджер проектного офиса
Методолог	Лебедева М. В.	ГМЦ		Участник рабочей группы
Исполнитель		Компания, победитель конкурса на закупку, монтаж и пуско-наладочные работы		Сторона по Государственному контракту, выступающая Исполнителем и оказывающая Заказчику услуги, работ.

6. Ресурсы проекта

Ресурсы	Потребность	Софинансирование со стороны школы
Человеческие ресурсы		Школа предоставляет преподавателей/воспитателей для проведения обучения (в ДОУ развивающих занятий).
Оборудование и ПО	Для реализации данного проекта требуется закупить оборудование и ПО на сумму 6 140 000 р.	Софинансирование со стороны школы в размере 2 340 000 р.

	От города требуется 3 800 000 р.	
Помещения	-	Школа предоставляет помещения для проведения занятий

7. План реализации проекта

7.1. Поэтапный план

№	Этап	Начало	Окончание	Результат
1.	Разработка проекта			Разработанный проект
2.	Утверждение проекта			Утвержденный проект
3.	Проведения тендера на закупку оборудования			Проведенный тендер
4.	Доставка оборудования			Оборудование доставлено
5.	Пуско-наладка оборудования			Оборудование работает и передано в эксплуатацию
6.	Опытная эксплуатация			Оборудование работает и принято в промышленную эксплуатацию
7.	Промышленная эксплуатация			Заявленные цели достигнуты

7.2. Контрольные точки

№	Этап или событие	Результат	Плановая дата завершения
1.	Разработка проекта	Проект разработан	
2.	Утверждение и подписание проекта	Проект подписан министрами	
3.	Выбор компании – исполнителя проекта (поставщик оборудования)	Опубликован результат тендера	
4.	Заключение договора с исполнителем	Подписанный договор	
5.	Закупка оборудования	Оборудование закуплено	
6.	Пуско-наладка оборудования	Подписан акт выполненных работ	

№	Этап или событие	Результат	Плановая дата завершения
7.	Начата образовательная деятельность с использованием закупленного оборудования	Проведено первое мероприятие с использованием закупленного оборудования	
8.	Окончание опытной эксплуатации	Проведены пилотны мероприятия различных типов	
9.	Подведены первичные итоги	Заключение ГМЦ	
10.	Подведение итогов внедрения	ГМЦ	